

CLIMATE

* « *Changing Living Modes : Acting in our Territories for the Environment* »

LIFE+ Environnement

LIFE-ENV 09/FR/00598

Coordinateur : Conseil général de l'Essonne



Budget initial global du projet : 1 567 804 € - Budget final : 1 714 088€

Subvention européenne : **783 902 €**

Dates de démarrage et de clôture : Octobre 2010 – Décembre 2014

Site internet : climate.essonne.fr



Contexte :

- Agenda 21 de territoire depuis 2009, dans lequel s'inscrit le Plan Climat Énergie de l'Essonne appuyé sur un Bilan Carbone réalisé en 2008.
- PCET de l'Essonne construit en 2009 délibéré en 2010 → 7 thématiques déclinées en 42 actions
- Prise en compte des 12 actions les plus innovantes du PCET pour construire la candidature de l'Essonne pour le programme LIFE+ autour du rôle du **Département** comme **levier de la réduction des émissions de GES sur le territoire** »

Objectif:

Démontrer comment un Département, avec ses compétences, peut réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur son territoire d'ici à 2020, en entraînant et en accompagnant les acteurs de son territoire (soit à la fin du projet : réduction de 10%)



Animation et structuration d'une filière « éco-activités » essonnienne autour des énergies innovantes, le climat et la valorisation des déchets.

favoriser le rapprochement des acteurs de la recherche et du développement économique autour des éco-activités pour promouvoir les technologies porteuses de gains carbone

- Réalisation d'une étude sur l'identification des potentiels d'éco technologies en Essonne
- 21 entreprises bénéficiant de la plateforme pour l'aide au montage de projets
- 66 emplois créés, 10 entreprises créées dans les incubateurs



LEVIER LONG TERME



- Création d'une **Matériauthèque écologique**, centre de ressources et de conseils sur l'éco-construction, réalisation de
 - 13 maquettes sur la construction écologique entre 2010 et 2014
 - 650 références de matériaux, 820 ouvrages
 - 114 ateliers pratiques réalisés sensibilisation de plus de 3000 personnes
 - 380 participants aux ateliers



CIBLES : bailleurs sociaux, professionnels, collectivités, grand public

- Création en 2012 de la **Vitrine des énergies en Essonne** pour valoriser les initiatives locales
 - 93 opérations essonniennes valorisées sur le site
 - Plus de 6500 visiteurs sur le site

CIBLES : professionnels, collectivités, grand public



LEVIER COURT, MOYEN ET LONG TERME



Création en 2013 d'une **centrale de mobilité collaborative** : **MobilEssonne** donnant toutes les informations sur les modes de déplacements alternatifs à la voiture utilisée en solo (*autosolisme*) : transports collectifs, modes doux, covoiturage, autopartage,...



→ **Co-financement de la Région**

CIBLE : grand public



LEVIER MOYEN TERME



*Trophée de l'Innovation
du Transport public 2012*



🇪🇺 Sensibilisation et accompagnement des bailleurs sociaux:

Améliorer les performances énergétiques des logements sociaux
→ réalisation d'une exposition « 10 opérations exemplaires en Essonne »,

→ 16 réunions techniques avec les bailleurs sociaux

→ 175 participants aux RDV du logement social durable

→ Réalisation d'une formation et d'une étude technico-économique

CIBLE : bailleurs sociaux

🇪🇺 Formation des travailleurs sociaux pour une meilleure prévention des situations de précarité énergétique dans le logement.

→ 250 travailleurs sociaux sensibilisés

CIBLE : travailleurs sociaux

🇪🇺 Organisation d'ateliers de maîtrise des charges (après rénovation thermique de logements)

→ 9 ateliers de maîtrise des charges réalisés

→ 3 Formation pour les gardiens d'immeubles (58 personnes)

CIBLE : ménages fragiles

LEVIER COURT ET MOYEN TERME



Volet réduction interne des émissions de gaz à effet de serre essonne.fr



➤ Mise en place d'une **comptabilité carbone Alliance Carbone** : évaluer l'impact budgétaire des actions du CG91 en termes d'émission de GES

→ 17 sites du département suivis sur indicateurs du bilan carbone

→ 24 personnes formées,

CIBLE : Agents du Conseil général

➤ Mise en œuvre de la **charte « construire et subventionner durable »** (formation de 50 agents) pour « éco conditionner » les financements départementaux (opérations de bâtiments/espaces publics & voirie)


→ 110 opérations intégrant la charte (100 externes, 10 internes)

CIBLE : Collectivités et Agents du Conseil général

➤ **Sensibilisation des collégiens** aux thématiques de la construction durable

→ 3100 collégiens sensibilisés via 134 ateliers et l'exposition

CIBLE : Collégiens



LEVIER COURT ET MOYEN TERME



Le financement européen, un atout pour la visibilité interne et externe du projet

→ Communication

- Plan presse
- Diffusion des documents de présentation du projet.
- Participation aux activités de réseaux nationaux & européens pour la promotion du projet
- Colloque de lancement le 28/02/2011 à Bruxelles

→ **Dissémination** sur le territoire essonnien via le **Réseau Climat Essonnien** coanimé avec les services de l'Etat, l'Ademe et l'Arene IDF : 6 réunions par an basées sur des retours d'expériences et des ateliers participatifs

→ **Colloque de clôture : 26 Juin 2014 à l'Institut d'optique de Palaiseau**
CLIMAT- ENERGIE, LES COLLECTIVITES PASSENT À L'ACTION !



La candidature du projet 2009

essonne.fr



- **Veille** de la chargée de mission Europe sur les programme européens → **identification du programme LIFE+ Environnement** finançant à la fois le fonctionnement et l'investissement (*lancement au 15 mai 2009 pour une réponse au 15 septembre 2009*)
- **Constitution de l'équipe projet**, autour de la **Délégation au développement durable et solidaire** et la **Chargée de mission Europe (12 directions impactées)** pour **repérer les actions du PCET innovantes et transférables**
- **Rédaction de la candidature à l'été 2009 :**
 - + **appui du Ministère et d'Enviropea** pour rédiger la proposition
 - Nécessité de s'inscrire dans le **cadre « figé » de l'appel à projets** pour la rédaction de la candidature intégrant les propositions **d'évaluation ex-ante, les jalons, les livrables, les budgets** estimatifs de chaque action
- **Phase de négociation au printemps 2010 avec la Commission européenne,**
 - Le volet « animation territoriale » a été supprimé
 - Nécessité d'ajouter des jours/hommes de directeurs dans le suivi et la dissémination du projet
- **Traduction de la dernière version en anglais**
- **Signature de la convention en septembre 2010 → versement de 40% de la subvention** (20% dans le prochain programme LIFE) et démarrage des actions
 - *gestion du temps difficile pour le management du projet*



- Suivi technique et administratif via :
 - les fiches **d'évaluation ex-ante** semestrielle
 - l'actualisation des indicateurs de suivi
 - les feuilles de temps de l'équipe sur le projet et toutes les pièces justificatives (feuilles de présence, mise en concurrence, bons de commande, factures, traçabilité avec le n° du projet, livrables),
 - une visite annuelle de l'équipe de monitoring,
 - un rapport annuel d'avancement pour la Commission européenne justifiant toutes les évolutions du projet → réponse par courrier listant les décalages par rapport à la candidature
 - Déclenchement du 2^{ème} versement de 30% de la subvention au « mid term report »
 - Pilotage : COTECH trimestriel sur l'avancement des projets,
 - Demande de prolongement de la convention d'un an pour les actions ayant pris du retard
- Nécessité de reprendre la convention, de revisiter les jalons, fournir un argumentaire, identifier les impacts du retard de l'action sur l'ensemble du projet



- Rédiger la **candidature à la fois de manière détaillée et souple** (elle sera la référence pendant la durée du projet) en développant le volet évaluation et dissémination européenne
- Préparer en amont une **réflexion sur les impacts** du projet avec un logigramme par action et pour le projet en global, de manière à cadrer dès le début les impacts attendus
- Garantir les jalons principaux indiqués dans la candidature ainsi que les livrables dans des délais « réalistes »
- Organiser la remontée efficace des pièces justificatives par les divers chefs de projet et ou directions/structures impliquées dans le projet
- Structurer l'archivage des pièces justificatives
- Organiser un suivi précis des dépenses par catégorie du budget dépensé
- Réaliser pour chaque personne une fiche mission qui explique sa mission dans le projet, et le temps identifié dans la candidature



Merci de votre attention !

ctouzeau@cg91.fr

Délégation au développement durable et solidaire

Conseil général de l'Essonne