

PROJET

2017 • 2021

# Académique

## Les grandes étapes

RÉUNION DES PERSONNELS D'ENCADREMENT :  
annonce par la rectrice de la mise en œuvre  
d'un bilan du projet académique 2013-2017 et  
une évaluation des réseaux Eclore

LETTRE DE MISSION du groupe de travail  
bilan du projet académique 2013-2017

BILAN par le groupe de travail avec, en  
appui, l'expertise et le concours des  
conseillers et délégués académiques en  
charge des différents dossiers

RENTÉE  
2016  
DÉCEMBRE  
2016

SÉMINAIRE ACADÉMIQUE  
« présentation du bilan sur la mise en  
place des réseaux Eclore » et constitution  
du groupe de travail

31 janvier 2017 : Publication du bilan  
projet académique 2013-2017 et du  
rapport sur l'évaluation réseaux Eclore

Du 9 février au 31 mars 2017 : une large  
consultation de l'ensemble des acteurs et  
partenaires pour l'élaboration du projet  
académique 2017-2021

JANVIER  
MARS  
2017

Journées de consultation sur les réseaux Eclore

ANALYSE des résultats de la consultation sur le  
futur projet académique

PRÉSENTATION des résultats de la consultation  
pour le projet 2017-2021 aux corps d'inspection  
et en GPL

17 mai : SÉMINAIRE académique inter catégoriel  
pour la déclinaison des priorités opérationnelles  
du futur projet académique

SYNTHÈSE des propositions issues du séminaire  
du 17 mai, finalisation des indicateurs et  
communication aux partenaires

Remise du cahier des charges des réseaux Eclore  
à la rectrice

AVRIL  
JUIN  
2017

JUIN  
JUILLET  
2017

RÉDACTION  
du projet académique 2017-2021

PUBLICATION  
du projet académique 2017-2021

RENTÉE  
2017