

**Annexe 1**  
**Calendrier pluriannuel et procédure**

<b>Juillet 2013</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Lancement de l'appel à projets après réunion du comité de pilotage régional</li><li>▶ Envoi au comité de pilotage régional par les établissements scolaires (écoles/collèges/lycées) des propositions de nouveaux projets (annexes 3 et 4) pour sélection en fonction de leur intérêt et pertinence</li></ul>
<b>Fin juillet 2013</b>	Envoi au comité de pilotage national par les comités de pilotage régionaux → des fiches de bilan pour l'évaluation finale de l'année scolaire 2012-2013
<b>Septembre 2013</b>	Envoi au comité de pilotage national par les comités de pilotage régionaux → des modifications (fermetures/ouvertures) des implantations des formations (annexes 3 et 4)
<b>Octobre 2013</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Réunion du comité de pilotage national pour l'examen du bilan de l'année scolaire 2012-2013</li><li>▶ Début des formations</li><li>▶ Envoi par la DAIC et la DGESCO du bilan national du dispositif sur l'année 2012-2013 aux préfets de région (DRJSCS) et aux recteurs d'académie</li></ul>
<b>Décembre 2013</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pré-notification des crédits affectés au dispositif aux préfets de région (BOP 104) et information aux comités de pilotage régionaux</li><li>▶ Notification des décisions aux préfets et aux recteurs d'académie</li></ul>
<b>Janvier 2014</b>	Envoi à la DRJSCS par l'établissement mutualisateur du bilan financier de l'exercice 2013
<b>Juillet 2014</b>	Envoi au comité de pilotage national par les comités de pilotage régionaux des éléments pour l'évaluation finale de l'année scolaire 2013-2014 (annexes 5, 6 et 7)
<b>Octobre 2014</b>	Réunion du comité de pilotage national pour l'examen du bilan de l'année scolaire 2013-2014. Communication de ce bilan aux préfets de région (DRJSCS) et aux recteurs d'académie